

СОГЛАСОВАНО
Директор РМЦ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МОО

« ___ » _____ 2020 года

« ___ » _____ 2020 года

**План работы муниципального опорного центра дополнительного образования
детей Березовского района
Красноярского края на 2020 год**

п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Инвентаризация реализуемых программ дополнительного образования детей.	апрель	Руководитель МОО, Руководитель МОЦ	Аналитическая информация
2.	Организационные мероприятия по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (по спец плану)	Март-сентябрь	МОО МОЦ	Отчет о выполнении
3.	Формирование муниципального сегмента федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим программам	март-май	МОО, руководитель МОЦ	100% наполнение сегмента Навигатора
4.	Проведение независимой оценки качества дополнительных образовательных программ	апрель-июнь сентябрь-декабрь	МОО	Протокол
5.	Внедрение типовых моделей, в том числе: - сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее дополнительные	Май-сентябрь	МОО, МОЦ	План мероприятий Отчет о выполнении

	<p>общеобразовательные программы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разно-уровневых программ дополнительного образования; - модульных программ для сельской местности; - вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ; - просвещение родителей в области дополнительного образования детей: <ul style="list-style-type: none"> - создания банка эффективных практик реализации дополнительных образовательных программ (по спец. плану) 			
6.	<p>Организационные мероприятия в рамках реализации концепции по включению общественно-деловых объединений управление образовательной деятельности (по спец. плану)</p>	Июнь-декабрь	МОО МОЦ	<p>План мероприятий. Отчет о выполнении</p>
7.	<p>Организационные мероприятия в рамках Целевой модели наставничества (по спецплану)</p>	В течение года	МОЦ	<p>Своевременное обновление информации</p>
8.	<p>Поддержка в актуальном состоянии информационного портала МОЦ</p>	в Сентябрь-декабрь		<p>Своевременное обновление информации</p>
9.	<p>Подготовка отчетной документации деятельности МОЦ</p>	сентябрь декабрь	МОО, МОЦ	<p>Форма отчета</p>